

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом Совета по управлению проектами при  
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа  
от «12» декабря 2018 года № 13  
(в ред. протокола от «28» августа 2019 года № 5)

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ямало-Ненецкий автономный округ)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Ямало-Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Колтунов Евгений Евгеньевич, Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Чернавских Стас Александрович, Первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", утверждена постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1122-П		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Ямало-Ненецкий автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
1.3	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ", ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2018	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	1,0000	01.01.2018	4,0000	6,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):            С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).</p> <p>Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.</p> <p>Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
1.1	<p>Созданы виртуальные концертные залы</p> <p>на 01.12.2019 - 4 ЕД            на 01.12.2020 - 6 ЕД            на 01.12.2021 - 8 ЕД</p>	<p>01.12.2019            01.12.2020            01.12.2021</p>	<p>До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019-2023 гг., 100 – в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</p> <p>В 2021 году достигнут показатель по созданию 8 виртуальных концертных залов на базе детских школ искусств в городах Ямало-Ненецкого автономного округа</p>
2	Собственные результаты		

2.1	<p>Созданы выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 2 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 4 ЕД  на 31.12.2023 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 6 ЕД</p>	31.12.2024	К 2024 году на базе музеев Ямало-Ненецкого автономного округа созданы 6 проектов, снабженных мультимедиа-гидами в режиме дополненной реальности.
2.2	<p>Организовано размещение на портале «Культура.РФ» онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа</p> <p>на 31.12.2019 - 5 ЕД  на 31.12.2020 - 5 ЕД  на 31.12.2021 - 5 ЕД  на 31.12.2022 - 5 ЕД  на 31.12.2023 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 5 ЕД</p>	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 годы организовано по 5 онлайн-трансляций (ежегодно) ключевых мероприятий в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа на портале «Культура РФ».



1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы							
2.1	Созданы виртуальные концертные залы	9,60	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	19,60
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	9,60	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	19,60
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	9,60	4,00	4,00	2,00	0,00	0,00	19,60
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		12,60	7,00	7,00	5,00	3,00	3,00	37,60
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ямало-Ненецкий автономный округ)		5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60



### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Колтунов Е. Е.	Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Татьяна Викторовна	20
2	Администратор регионального проекта	Чернавских С. А.	Первый заместитель директора департамента	Колтунов Евгений Евгеньевич	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Затлер В. А.	Главный специалист	Артемьева Наталья Олеговна	10
4	Руководитель проекта	Колтунов Е. Е.	Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Татьяна Викторовна	20
5	Администратор	Чернавских С. А.	Первый заместитель директора департамента	Колтунов Евгений Евгеньевич	40
Созданы виртуальные концертные залы					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колтунов Е. Е.	Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	20
7	Участник регионального проекта	Галка Н. В.	Начальник управления	Колтунов Е. Е.	20
8	Участник регионального проекта	Елфимов В. Н.	Директор	Колтунов Е. Е.	10
9	Участник регионального проекта	Ерышова И. В.	Главный специалист	Артемьева Н. О.	10



Созданы выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колтунов Е. Е.	Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	20
11	Участник регионального проекта	Чернавских С. А.	Первый заместитель директора департамента	Колтунов Е. Е.	40
12	Участник регионального проекта	Галка Н. В.	Начальник управления	Колтунов Е. Е.	20
13	Участник регионального проекта	Подусова А. В.	Начальник отдела	Рожковская И. В.	20

Организовано размещение на портале «Культура.РФ» онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Колтунов Е. Е.	Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Т. В.	20
15	Участник регионального проекта	Чернавских С. А.	Первый заместитель директора департамента	Колтунов Е. Е.	40
21	Участник регионального проекта	Затлер В. А.	Главный специалист	Артемьева Н. О.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура» (Ямало-  
Ненецкий автономный округ)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы виртуальные концертные залы	13.03.2019	01.12.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	В 2021 году достигнут показатель по созданию 8 виртуальных концертных залов на базе детских школ искусств в городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Отчет о реализации регионального проекта	ВДЛ (Совет по управлению проектами при Губернаторе ЯНАО)
1.1	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	15.04.2019	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка	РРП
1.1.1	Участие в конкурсе заявок на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для создания виртуального концертного зала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	13.03.2019	15.04.2019	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка Пакет документов	РРП

1.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	30.04.2019	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	КРП
1.2.1	Заключение Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	15.04.2019	30.04.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.3	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2019	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Отчет	РРП
1.3.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет направляется исходящим письмом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа в Министерство культуры Российской Федерации	РРП
1.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	10.06.2019	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашения	КРП
1.4.1	Заключение соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа Надымский район о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.04.2019	10.06.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП

1.4.2	Заключение соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа г. Ноябрьск о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	01.04.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.4.3	Заключение соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа г. Новый Уренгой о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	01.04.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.5.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа Надымский район о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	01.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.5.2	Предоставление отчета о выполнении соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа г. Ноябрьск о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	01.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП

1.5.3	Предоставление отчета о выполнении соглашения между департаментом культуры и Администрацией муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа г. Новый Уренгой о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2019	01.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.6	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2020	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка	РРП
1.6.1	Участие в конкурсе заявок на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для создания виртуального концертного зала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	01.12.2019	14.02.2020	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка	РРП
1.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	КРП
1.7.1	Заключение Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	14.02.2020	01.04.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2020	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Отчет	РРП
1.8.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП

1.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.05.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	КРП
1.9.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	01.05.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.9.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2020	01.05.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.10.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	01.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.10.2	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2020	01.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.11	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	14.02.2021	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка	РРП

1.11.1	Участие в конкурсе заявок на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для создания виртуального концертного зала на территории Ямало-Ненецкого автономного округа	01.12.2020	14.02.2021	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Заявка	РРП
1.12	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.04.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	КРП
1.12.1	Заключение Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	01.12.2020	14.02.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.13	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	15.12.2021	Чернавских С. А., Первый заместитель директора департамента	Отчет	РРП
1.13.1	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.05.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	КРП
1.14.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	01.05.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП

1.14.2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	01.01.2021	01.05.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
1.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.15.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	01.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
1.15.2	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.01.2021	01.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2	Созданы выставочные проекты, снабженные мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2019	31.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	К 2024 году на базе музеев Ямало-Ненецкого автономного округа созданы 6 проектов, снабженных мультимедиа-гидами в режиме дополненной реальности. Отчет о реализации регионального проекта	ВДЛ
2.1	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП



2.1.1	Утверждение государственного задания государственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	01.01.2019	01.02.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
2.2	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.2.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	01.01.2019	01.02.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.3	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП

2.3.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"	01.01.2019	31.12.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2019	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	КРП
2.4.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2019	15.03.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Договор (контракт)	РРП

2.5.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2019	01.09.2019	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	КРП
2.6.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2019	31.12.2019	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.7	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП

2.7.1	Утверждение Государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2019	01.02.2020	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
2.8	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.8.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2019	01.02.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.9	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.9.1	Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2020	31.12.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП

2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	КРП
2.10.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2020	15.03.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Договор (контракт)	РРП
2.11.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2020	01.09.2020	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	КРП

2.12.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2020	31.12.2020	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.13	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Приказ департамента культуры Ямало- Ненецкого автономного округа	РРП
2.13.1	Утверждение Государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2020	01.02.2021	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП

2.14.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2020	01.02.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.15	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.15.1	Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2021	31.12.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	КРП
2.16.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2021	15.03.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП

2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Договор (контракт)	РРП
2.17.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2021	01.09.2021	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	КРП
2.18.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2021	31.12.2021	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП



2.19	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ	РРП
2.19.1	Утверждение Государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2021	01.02.2022	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
2.20	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	РРП
2.20.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	01.12.2021	01.02.2022	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.21	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
2.21.1	Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2022	31.12.2022	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП

2.22	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
2.22.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2022	15.03.2022	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП
2.23	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Договор (контракт)	РРП
2.23.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2022	01.09.2022	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.24	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	РРП

2.24.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2022	31.12.2022	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.25	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ	РРП
2.25.1	Утверждение Государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2022	01.02.2023	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.26	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	РРП
2.26.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	01.12.2022	01.02.2023	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
2.27	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа		РРП
2.27.1	Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2023	31.12.2023	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.28	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП

2.28.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2023	15.03.2023	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП
2.29	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Договор (контракт)	РРП
2.29.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2023	01.09.2023	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.30	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	РРП

2.30.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2023	31.12.2023	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП
--------	---	------------	------------	--	-------	-----

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.31	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.02.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ	РРП
2.31.1	Утверждение Государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	01.12.2023	01.02.2024	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
2.32	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.02.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение	РРП

2.32.1	Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.12.2023	01.02.2024	Галка Н. В., Начальник управления	Соглашение	РРП
--------	---	------------	------------	-----------------------------------	------------	-----

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
2.33.1	Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	01.01.2024	31.12.2024	Галка Н. В., Начальник управления	Отчет	РРП
2.34	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП

2.34.1.	Формирование и утверждение детализированного перечня мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления культуры на 2014-2021 годы»	01.01.2024	15.03.2024	Галка Н. В., Начальник управления	Постановление	РРП
2.35	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Договор (контракт)	РРП
2.35.1	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта (договора) с поставщиками товаров (работ, услуг) на создание и проведение региональной выставки "Время мамонта"	15.01.2024	01.09.2024	Галка Н. В., Начальник управления	Прочий тип документа, договор (контракт)	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет об итогах реализации выставочного проекта	РРП



2.36.1	Подготовка и реализация выставочного проекта, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, организация выставки (подбор оборудования, текстовое, визуальное, экспозиционное наполнение выставочного проекта, техническое перевооружение), открытие выставки	15.01.2024	31.12.2024	Рожковская И.В., Начальник управления	Отчет	РРП
--------	---	------------	------------	--	-------	-----

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Организовано размещение на портале «Культура.РФ» онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	В период с 2019 по 2024 годы организовано по 5 онлайн-трансляций (ежегодно) ключевых мероприятий в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа на портале «Культура РФ».	ВДЛ
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП

3.1.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	01.03.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
3.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2019	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.2.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2019	01.12.2019	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП
3.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.3.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2019	31.12.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП

3.4	КТ: Документ опубликован		10.03.2019	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.4.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2019	10.03.2019	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа	РРП
3.5.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало- Ненецкого автономного округа	РРП
3.5.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	01.03.2020	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
3.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало- Ненецкого автономного округа	РРП
3.6.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2020	01.12.2020	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП

3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.7.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.8	КТ: Документ опубликован		10.03.2020	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.8.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2020	10.03.2020	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа	РРП
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.9.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	01.03.2021	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП

3.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.10.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2021	01.12.2021	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП
3.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.11.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.12	КТ: Документ опубликован		10.03.2021	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.12.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2021	10.03.2021	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа	РРП

3.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.13.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	01.03.2022	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
3.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.14.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2022	01.12.2022	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП
3.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.15.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП

3.16	КТ: Документ опубликован		10.03.2022	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.16.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2022	10.03.2022	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа	РРП
3.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.17.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2023	01.03.2023	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
3.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.18.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2023	01.12.2023	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП

3.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.19.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2023	31.12.2023	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.20	КТ: Документ опубликован	-	10.03.23	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.20.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2023	10.03.2023	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно-методической работы	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7



3.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.21.1	Утверждение Перечня ключевых мероприятий для проведения онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	01.03.2024	Рожковская И. В., Начальник управления	Приказ	РРП
3.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	РРП
3.22.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку материально-технической базы для проведения онлайн-трансляций	01.01.2024	01.12.2024	Чернавских С.А., Первый заместитель директора департамента	Приказ	РРП
3.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП

3.23.1	Подготовка и направление заявок на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий, участие в проведении онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура. РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Рожковская И. В., Начальник управления	Отчет	РРП
3.24	КТ: Документ опубликован	-	10.03.2024	Колтунов Е. Е., Директор департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	РРП
3.24.1.	Размещение Приказа об утверждении Перечня мероприятий для проведения онлайн-трансляций на официальном Интернет-сайте департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	01.03.2024	10.03.2024	Артемьева Н.О., начальник отдела организационно- методической работы	Прочий тип документа	РРП